
 

Novembre : Contact avec les K2 

Janvier : Contact avec les 

organisateurs de l’événement 

Mi-Février : Réunion de préparation de 

l’événement  1 jour avant l’événement : 

Installation du parcours 

Mars :  

 Demande de matériel à 

l’IFPEK 

 Réunion de préparation de 

l’événement 

 Début de la campagne de 

publicité : message dans les 

amphi, affiches… 

Début Avril :  

 Envoi d’un questionnaire de 

satisfaction  

 Débriefing d’après projet 


